



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
Jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telepon (0741) 61692 – 61694 – 62364, Faksimile (0741) 60014

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :

RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN

Nomor : 640/016/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T
NIP : 19851004 201001 1 005
Jabatan : PPK RSUD Rd. MATTATHER JAMBI
Berkedudukan di : Jln. Letnan Jendral Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Konstruksi nomor 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025 bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia : PT. MAESTRO DUA BELAS
Nama Wakil Penyedia : FRANATA BUDIWIJAYA
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. AMD No. 49 A RT. 019 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi

Selanjutnya di sebut Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pekerjaan : RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN
2. Tanggal mulai kerja : 10 Juli 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 6 Desember 2025 .

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jambi, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama PA/KPA
PPK RSUD Rd. Mattaher



FRANSSENO P. SITUMORANG, S.T
NIP. 19851004 201001 1 005

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. MAESTRO DUA BELAS



FRANATA BUDIWIJAYA
Direktur Utama